

【預算發包比較表】

◎預算書可與實際採購發包數量、成本做比較,以達到在工程採購發包階段即可進行工程成本控管。

順景開發建設有限公司

工程總號:
工程編號起:
工程編號迄:

預算(資源)、發包比較表

印表日期: 102.03.20

頁 次 3

項目編號	名稱	預算數量	預算金額	單位	發包數量	發包金額	發包量率
P0020	D2 防爆大門	10.00	250,000	樘	10.00	250,000	100%
P0030	D3 木門	30.00	240,000	樘	30.00	240,000	100%
P0040	D4 塑鋼門	20.00	120,000	樘	20.00	120,000	100%
P0050	D5 落地鋁拉門	10.00	350,000	樘	10.00	350,000	100%
P0060	W1 鋁窗	44.00	330,000	樘	44.00	330,000	100%
P0070	W2 鋁窗	8.00	38,400	樘	8.00	38,400	100%
P0080	W3 鋁窗	6.00	66,000	樘	6.00	66,000	100%
P0090	DW1 落地鋁門窗	10.00	420,000	樘	10.00	420,000	100%
G0	水電工程	0.00	0		0.00	0	0%
G0010	水電工程	313.00	2,191,000	坪	313.00	2,191,000	100%
G0020	廚具	10.00	1,500,000	套	10.00	1,500,000	100%
G0030	全套淋浴設備	10.00	500,000	套	12.00	600,000	120%
G0040	半套淋浴設備	10.00	300,000	套	10.00	300,000	100%
G0050	不銹鋼水塔	2.00	10,000	個	2.00	10,000	100%
G0060	加壓馬達	2.00	7,000	組	2.00	7,000	100%
H0	其他工程	0.00	0		0.00	0	0%
H0010	污水處理設備	1.00	36,000	座	1.00	36,000	100%
H0020	圍牆 H=180cm	30.00	225,000	公尺	30.00	225,000	100%
H0030	景觀美化	1.00	300,000	式	1.00	300,000	100%
H0040	機車電動升降機	1.00	118,000	樘	1.00	118,000	100%
H0050	6人7停電梯	1.00	1,000,000	座	1.00	1,000,000	100%
			仁愛1#預算	24,220,885	已發包金額:	15,850,605	
			上述工程預算合計:	24,220,885	已發包合計:	15,850,605	

超過預算系統以紅字標示