

◎ 發包合約(採購單)有些項目是抓自工料檔,有些項目是從預算書載入,這樣在計價時會有什麼影響?

1.這樣會造成,抓自工料檔的採購發包項目會與預算書無法對應,所以這些項目在跑預算發包比較表時會有問題,但其他原本就是以預算書項目來發包的就不受影響。

2.採購發包項目與預算書項目對不起來,後續會影響到"預算與發包比較"以及"預算與計價比較",也就是說會影響工程進行過程中的成本控管機制,但對工程進行過程中的採購發包成本,計價成本的統計並未受影響,還是可以正確跑出工程成本與工程利潤。