

順景營造範例公司

工程總號：
 工程編號查起：P980901000
 工程編號查到：P980901000

預算(資源)、發包比較表

中華民國 99年08月11日

頁 次 1

工料編號	工料名稱	預算數量	預算金額	單位	發包數量	發包金額	發包量率
工程編號： P980901000 工程名稱： 牛頓數位商務會館							
4ALU-D400 × 350C3A	400 × 350鋁玻璃窗(1200型10mm)	2.000	2,658.0000	樁	2.000	2,658.0000	100%
4ALU-W180 × 180C1	180 × 180鋁玻璃窗(800型5mm)	152.000	24,624.0000	樁	152.000	24,624.0000	100%
4ALU-W210 × 220C2	210 × 220鋁玻璃窗(1200型5mm)	24.000	5,520.0000	樁	24.000	5,520.0000	100%
4ALU-W410 × 350C3	410 × 350鋁玻璃窗(1200型10mm)	3.000	4,086.0000	樁	3.000	4,086.0000	100%
4ALU-W90 × 90 C4	90 × 90鋁玻璃窗(800型5mm)	9.000	1,243.8000	樁	9.000	1,243.8000	100%
4BR-LAY1/2B	砌1/2B磚	2,114.000	10,083.7800	M2	2,114.000	10,083.7800	100%
4BR-LAY1B	切1B磚	7,638.000	49,799.7600	M2	7,638.000	49,799.7600	100%
4COMMO	普通模板含組立	7,714.000	127,666.7000	M2	7,714.000	127,666.7000	100%
4CRCO	鋼筋及彎紮組立	121.500	133,650.0000	T	121.500	133,650.0000	100%
4LQT-AS10 × 10	地坪鋪止滑石英磚10 × 10	252.000	3,182.2560	M2	252.000	3,182.2560	100%
4LQT-AS25 × 25	地坪鋪止滑石英磚25 × 25	651.000	8,137.5000	M2	651.000	8,137.5000	100%
4LQT-AS30 × 30	地坪鋪止滑石英磚30 × 30	202.000	2,546.8160	M2	202.000	2,546.8160	100%
4LQT-BU60 × 60	地坪鋪拋光石英磚60 × 60(客房棟)	5,012.000	63,241.4160	M2	5,012.000	63,241.4160	100%
4PL1:3-IW	內牆1:3水泥粉光	8,585.000	25,926.7000	M2	0.000	0.0000	0 %
4PLASTER-CEIL	平頂1:3水泥粉光	4,618.000	13,946.3600	M2	4,618.000	13,946.3600	100%
4SCA	外部鷹架(鷹架及防護網)	4,010.000	26,867.0000	M2	0.000	0.0000	0 %
ETRAN	壓送車(含震動機)	1,594.000	4,782.0000	M3	1,594.000	4,782.0000	100%
L003	工資	135.490	785.8420	M3	135.490	785.8420	100%
MCE-01	水泥(袋裝)	7,068.000	28,272.0000	包	7,068.000	28,272.0000	100%
MRO-0102	碎石(1*2)	956.400	16,258.8000	M3	956.400	16,258.8000	100%

順景營造範例公司

工程總號：
工程編號查起：P980901000
工程編號查到：P980901000

預算(資源)、發包比較表

中華民國 99年08月11日

頁 次 2

工料編號	工料名稱	預算數量	預算金額	單位	發包數量	發包金額	發包量率
MRS1	砂-建築用(粗砂)	717.300	12,194.1000	M3	717.300	12,194.1000	100%
MWS&L	雜項工料損耗	1,594.000	15.9400	M3	1,594.000	15.9400	100%
牛頓數位商務館		:	565,488.7700	已發包金額 :	512,695.0700		
上述工程預算合計 :		:	565,488.7700	已發包合計 :	512,695.0700		