

順景營造範例公司

施工日報明細表

查詢範圍日期起:099.03.11

頁 次: 1

工程總號:

工程編號起:

工程名稱: 牛頓數位商務會館

工料編號	工料名稱	數量	單位	施作廠商
日期: 099.03.11 日報表: W99031105 施作內容: 基礎開挖.清基坑				
4BR-LAY1/2B	砌1/2B磚	50.000	M2	風中
4BR-LAY1B	切1B磚	100.000	M2	風中
4COMMO	普通模板含組立	100.000	M2	厚利
4CON-3000psi	3000PSI 混凝土及澆置	50.000	M3	新興建材
4CON-2000psi	2000psi 預拌混凝土含澆置	20.000	M3	新興建材
ETRAN	壓送車(含震動機)	33.000	M3	新興建材
L003	工資	5.000	M3	新興建材
MCE-01	水泥(袋裝)	100.000	包	新興建材
MRO-0102	碎石(1*2)	22.000	M3	新興建材
MRS1	砂-建築用(粗砂)	45.000	M3	新興建材
MWS&L	雜項工料損耗	21.000	M3	新興建材
日期: 099.03.12 日報表: W99031209 施作內容: 柱頭模板組模.基礎開挖.PC澆置				
4BR-LAY1/2B	砌1/2B磚	45.000	M2	風中
4BR-LAY1B	切1B磚	97.000	M2	風中
4COMMO	普通模板含組立	105.000	M2	厚利
4CON-3000psi	3000PSI 混凝土及澆置	47.000	M3	新興建材
4CON-2000psi	2000psi 預拌混凝土含澆置	19.000	M3	新興建材
ETRAN	壓送車(含震動機)	35.000	M3	新興建材
L003	工資	6.000	M3	新興建材
MCE-01	水泥(袋裝)	67.000	包	新興建材
MRO-0102	碎石(1*2)	17.000	M3	新興建材
MRS1	砂-建築用(粗砂)	25.000	M3	新興建材
MWS&L	雜項工料損耗	21.000	M3	新興建材
日期: 099.03.13 日報表: W99031305 施作內容: 全區PC完成.宿舍放樣				
4BR-LAY1/2B	砌1/2B磚	40.000	M2	風中

順景營造範例公司

施工日報明細表

頁 次: 2

查詢範圍日期起: 099.03.11

工程總號:

工程編號起:

工程名稱: 牛頓數位商務會館

工料編號	工料名稱	數量	單位	施作廠商
4BR-LAY1B	切1B磚	77.000	M2	風中
4COMMO	普通模板含組立	99.000	M2	厚利
4CON-3000psi	3000PSI 混凝土及澆置	39.000	M3	新興建材
4CON-2000psi	2000psi 預拌混凝土含澆置	18.000	M3	新興建材
ETRAN	壓送車(含震動機)	33.000	M3	新興建材
L003	工資	7.000	M3	新興建材
MCE-01	水泥(袋裝)	80.000	包	新興建材
MRO-0102	碎石(1*2)	15.000	M3	新興建材
MRS1	砂-建築用(粗砂)	30.000	M3	新興建材
MWS&L	雜項工料損耗	17.000	M3	新興建材

日期: 099.03.14 日報表: W99031403 施作內容: 基坑修正.*鋼筋未入場

4BR-LAY1/2B	砌1/2B磚	33.000	M2	風中
4BR-LAY1B	切1B磚	88.000	M2	風中
4COMMO	普通模板含組立	78.000	M2	厚利
4CON-3000psi	3000PSI 混凝土及澆置	40.000	M3	新興建材
4CON-2000psi	2000psi 預拌混凝土含澆置	20.000	M3	新興建材
ETRAN	壓送車(含震動機)	22.000	M3	新興建材
L003	工資	5.000	M3	新興建材
MCE-01	水泥(袋裝)	99.000	包	新興建材
MRO-0102	碎石(1*2)	16.000	M3	新興建材
MRS1	砂-建築用(粗砂)	25.000	M3	新興建材
MWS&L	雜項工料損耗	16.000	M3	新興建材

日期: 099.03.15 日報表: W99031501 施作內容: 廠區地磚塊.砂漿塊..清理

4BR-LAY1/2B	砌1/2B磚	30.000	M2	風中
-------------	--------	--------	----	----

順景營造範例公司

施工日報明細表

頁 次: 3

查詢範圍日期起:099.03.11

工程總號:

工程編號起:

工程名稱: 牛頓數位商務會館

工料編號	工料名稱	數量	單位	施作廠商
4BR-LAY1B	切1B磚	90.000	M2	風中
4COMMO	普通模板含組立	80.000	M2	厚利
4CON-3000psi	3000PSI 混凝土及澆置	37.000	M3	新興建材
4CON-2000psi	2000psi 預拌混凝土含澆置	18.000	M3	新興建材
ETRAN	壓送車(含震動機)	21.000	M3	新興建材
L003	工資	7.000	M3	新興建材
MCE-01	水泥(袋裝)	120.000	包	新興建材
MRO-0102	碎石(1*2)	18.000	M3	新興建材
MRS1	砂-建築用(粗砂)	23.000	M3	新興建材
MWS&L	雜項工料損耗	25.000	M3	新興建材

日期: 099.03.16 日報表: W99031601

施作內容: 廠區地磚塊.砂漿塊..清理

4BR-LAY1/2B	砌1/2B磚	31.000	M2	風中
4BR-LAY1B	切1B磚	88.000	M2	風中
4COMMO	普通模板含組立	78.000	M2	厚利
4CON-3000psi	3000PSI 混凝土及澆置	35.000	M3	新興建材
4CON-2000psi	2000psi 預拌混凝土含澆置	20.000	M3	新興建材
ETRAN	壓送車(含震動機)	20.000	M3	新興建材
L003	工資	8.000	M3	新興建材
MCE-01	水泥(袋裝)	125.000	包	新興建材
MRO-0102	碎石(1*2)	19.000	M3	新興建材
MRS1	砂-建築用(粗砂)	21.000	M3	新興建材
MWS&L	雜項工料損耗	21.000	M3	新興建材

日期: 099.04.26 日報表: W99042601

施作內容:

4BR-LAY1/2B	砌1/2B磚	10.000	M2	風中
-------------	--------	--------	----	----

日期: 099.05.01 日報表: W99050101

施作內容:

MIRON	產品, 鐵件	50.000	KG	見興五金
-------	--------	--------	----	------

日期: 099.05.01 日報表: W99050102

施作內容:

4COMMO	普通模板含組立	69.000	M2	厚利
--------	---------	--------	----	----

順景營造範例公司

施工日報明細表

頁 次： 4

查詢範圍日期起:099.03.11

工程總號:

工程編號起:

工程名稱: 牛頓數位商務會館

工料編號	工料名稱	數量	單位	施作廠商
4BR-LAY1B	切1B磚	74.000	M2	風中
MRS1	砂-建築用(粗砂)	33.000	M3	新興建材
MCE-01	水泥(袋裝)	600.000	包	新興建材
L003	工資	21.000	M3	新興建材
ETRAN	壓送車(含震動機)	199.000	M3	新興建材
4LQT-BU60 × 60	地坪鋪拋光石英磚60 × 60(客房棟)	100.000	M2	大同磁磚
4LQT-AS30 × 30	地坪鋪止滑石英磚30 × 30	33.000	M2	大同磁磚
4LQT-AS10 × 10	地坪鋪止滑石英磚10 × 10	21.000	M2	大同磁磚
4LQT-AS25 × 25	地坪鋪止滑石英磚25 × 25	11.000	M2	大同磁磚
日期: 099.05.01 日報表: W99050104	施作內容:			
4COMMO	普通模板含組立	100.000	M2	
日期: 099.05.01 日報表: W99050106	施作內容:			
4COMMO	普通模板含組立	100.000	M2	
日期: 099.05.01 日報表: W99050107	施作內容: 預壘樁施作			
4COMMO	普通模板含組立	100.000	M2	厚利
日期: 099.05.02 日報表: W99050201	施作內容:			
MIRON	產品 , 鐵件	99.000	KG	見興五金
LSKW-1ST	大工一職等	1.000	工	
日期: 099.05.02 日報表: W99050202	施作內容:			
4COMMO	普通模板含組立	100.000	M2	
4SCA	外部鷹架(鷹架及防護網)	1,000.000	M2	
日期: 099.05.02 日報表: W99050206	施作內容:			
4COMMO	普通模板含組立	0.000	M2	
4CRCO	鋼筋及彎紮組立	100.000	T	
日期: 099.05.02 日報表: W99050207	施作內容:			
4COMMO	普通模板含組立	100.000	M2	厚利
4CRCO	鋼筋及彎紮組立	100.000	T	皇統
4SCA	外部鷹架(鷹架及防護網)	100.000	M2	神乎奇技鷹
日期: 099.05.03 日報表: W99050301	施作內容:			
4COMMO	普通模板含組立	100.000	M2	

順景營造範例公司

施工日報明細表

頁 次: 5

查詢範圍日期起:099.03.11

工程總號:

工程編號起:

工程名稱: 阿拉法電腦廠房新建工程-機車棚工程

工料編號	工料名稱	數量	單位	施作廠商
4SCA	外部鷹架(鷹架及防護網)	2,000.000	M2	
日期: 099.05.03	日報表: W99050302	施作內容:		
4COMMO	普通模板含組立	100.000	M2	
4CRCO	鋼筋及彎紮組立	100.000	T	
4SCA	外部鷹架(鷹架及防護網)	100.000	M2	
日期: 099.05.08	日報表: W99050801	施作內容:		
4COMMO	普通模板含組立	101.000	M2	厚利
日期: 099.06.01	日報表: W99060101	施作內容:		
4PLASTER-CEIL	平頂1:3水泥粉光	199.000	M2	麗麗