

年度:101
工程編號起:001
工程編號迄:004
印表日期:100.08.02
完工否:

阿拉法電腦(工程範例報表)

101年度未完工程成本分析表(表六)

中華民國 100.08.02

工程名稱	實際開工	預定完工	合約總價	上期預收結轉	本期發生預收	累計預收總額	工程材料	工程人工	工程費用	外包工程	成本合計
台南隔間工程範例一(完工比例法)	100.07.01	101.07.31	5,612,600	5,506,200	106,400	5,612,600	77,000	77,000	52,500	3,800	210,300
圓纜隔間工程範例二(全部完工法)	100.07.01	101.07.31	350,000	0	350,000	350,000	84,000	84,000	52,500	12,000	232,500
高雄永久屋第一期工程(完工比例法)	100.07.01	101.07.31	5,355,038	18,086,187	11,075,940	29,162,127	733,503	1,493,310	13,281	246,078	2,486,172
台南永久屋第二期工程(全部完工法)	101.07.01	101.07.31	1,400,000	0	1,400,000	1,400,000	14,832	103,505	0	947,839	1,066,176
		合計 :	12,717,638	23,592,387	12,932,340	36,524,727	909,335	1,757,815	118,281	1,209,717	3,995,148

負責人: (蓋章)

主辦會計: (蓋章)

製表: (蓋章)