

002工程狀況表														
基準日期	工程總號	工料編號	工料名稱	預算數量	單位	預算金額	發包數量	發包金額	發包金額率%	進場/施工數量	進場/施工比率	計價數量	計價金額	計價金額率%
20110807	002	LI-01-01	C92隔間(立骨架)	1200	M2	84000	1200	84000	100	0	0	1200	84000	100
20110807	002	LI-01-02-01	C92隔間(封第一面板)	1200	M2	84000	1200	84000	100	0	0	2400	168000	200
20110807	002	LI-01-02-02	C92隔間(封第二面板)	750	M2	52500	750	52500	100	0	0	750	52500	100
20110807	002	LI-07-01	立木門框	120	個	12000	120	12000	100	0	0	120	12000	100