

工程總號：  
工程編號起：  
工程編號迄：  
印表日期：100.08.02

# 阿拉法電腦(工程範例報表)

預算計價超耗異常表(超耗數量顯示正數表示已超過)

印表日期：100.08.02

頁次：1

工料名稱	預算數量	單位	預算金額	廠商計價請款數量	廠商計價請款金額	超耗數量	數量比率
工程名稱：台南隔間工程範例一(完工比例法)							
C92隔間(立骨架)	2,100.00	M2	147,000	2,100.00	147,000	0.00	100%
C92隔間(封第一面板)	2,100.00	M2	147,000	2,100.00	147,000	0.00	100%
C92隔間(封第二面板)	1,750.00	M2	122,500	1,750.00	122,500	0.00	100%
立木門框	138.00	個	13,800	138.00	13,800	0.00	100%
			<b>預算金額</b>	<b>計價請款金額</b>	<b>已計價金額比率</b>		
			430,300	430,300	100%		