

【業主估驗帳款統計表】

◎ 可根據多業主別、以及多工程別，統計估驗請款金額、已收金額、未收金額。

工程總號:
工程編號起:102022501
工程編號迄:102022503
請款日期起: . . .
請款日期迄: . . .
業主編號起:
業主編號迄:

阿拉法電腦Demo資料 Ai.Tech

業主帳款統計表

印表日期: 102.03.02

頁次: 1 / 1

估驗日期	請款單號	工程編號	未稅金額	稅 額	含稅金額	折讓/沖訂金	實收金額	未收餘額
業主編號: 003 : 仁愛建設 ←								
工程編號: 102022501 工程名稱: 逸園基礎鋼筋工程 ←								
102.01.15	10202250101	102022501	6,000,000	300,000	6,300,000	0	0	6,300,000
102.02.15	10202250102	102022501	6,000,000	300,000	6,300,000	0	0	6,300,000
工程帳款合計:			12,000,000	600,000	12,600,000	0	0	12,600,000
工程編號: 102022502 工程名稱: 民族路牆筋綁紮工程 ←								
102.01.15	10202250201	102022502	7,120,000	356,000	7,476,000	0	0	7,476,000
102.02.25	10202250202	102022502	5,340,000	267,000	5,607,000	0	0	5,607,000
工程帳款合計:			12,460,000	623,000	13,083,000	0	0	13,083,000
工程編號: 102022503 工程名稱: 電腦廠房植筋組立工程 ←								
102.01.15	10202250301	102022503	8,500,000	425,000	8,925,000	0	8,925,000	0
102.02.25	10202250302	102022503	8,483,000	424,150	8,907,150	0	8,907,150	0
工程帳款合計:			16,983,000	849,150	17,832,150	0	17,832,150	0
業主帳款合計:			41,443,000	2,072,150	43,515,150	0	17,832,150	25,683,000
本表帳款合計:			41,443,000	2,072,150	43,515,150	0	17,832,150	25,683,000