

## 廠商計價對帳表

頁次: 1 / 2

工程編號起:  
 工程編號迄:  
 計價日期起:  
 計價日期迄:  
 廠商包含字:  
 廠商編號起:  
 廠商編號迄:  
 區分:

計價日期	計價單號	工程名稱	未稅金額	稅額	帳款合計	扣款折讓	未付金額
C01 順順工程行							
110.01.25	ESD1100100001	01阿拉法電腦園區第01期範例工程	18,000	1,000	19,000	0	19,000
110.02.25	ESD1100100002	01阿拉法電腦園區第01期範例工程	18,000	1,000	19,000	0	19,000
合計:			36,000	2,000	38,000	0	38,000
C02 久利工程行							
110.01.26	ESD1100100005	01阿拉法電腦園區第01期範例工程	56,695	2,835	59,530	0	59,530
110.02.26	ESD1100100006	01阿拉法電腦園區第01期範例工程	174,245	8,712	182,957	0	182,957
合計:			230,940	11,547	242,487	0	242,487
C05 好來屋工程行							
110.01.26	ESD1100100007	01阿拉法電腦園區第01期範例工程	80,620	4,031	84,651	0	84,651
110.02.26	ESD1100100008	01阿拉法電腦園區第01期範例工程	62,620	3,131	65,751	0	65,751
合計:			143,240	7,162	150,402	0	150,402
C07 一流水電工程行							
110.01.25	ESD1100100004	01阿拉法電腦園區第01期範例工程	22,950	1,148	24,098	0	24,098
合計:			22,950	1,148	24,098	0	24,098

C08 有春工程行

# 阿拉法電腦 Tel:0920939843

## 廠商計價對帳表

頁 次: 2 / 2

工程編號起:  
 工程編號迄:  
 計價日期起:  
 計價日期迄:  
 廠商包含字:  
 廠商編號起:  
 廠商編號迄:  
 區分:

計價日期	計價單號	工程名稱	未稅金額	稅額	帳款合計	扣款折讓	未付金額
110.01.26	ESD1100100009	01阿拉法電腦園區第01期範例工程	470,375	23,519	493,894	0	493,894
110.02.26	ESD1100100010	01阿拉法電腦園區第01期範例工程	283,225	14,161	297,386	0	297,386
合計:			753,600	37,680	791,280	0	791,280
C14 良優有限公司							
110.01.26	ESD1100100011	01阿拉法電腦園區第01期範例工程	12,000	600	12,600	0	12,600
合計:			12,000	600	12,600	0	12,600