工程估驗結算表-利潤中心

工程編號: 2019	報價金額: 32,348,000	預估成本: 27,916,000	已收款金額: 16,208,168		
工程名稱: 阿拉法電腦軟體休閒園區	追加金額: 0	預估利潤: 4,432,000	已付款金額: 0		
業主名稱: 阿拉法電腦	追減金額: 0	實際成本: 7,754,000	預估利潤率: 13.70%		印表日期: 108.11.05
工程地點: 阿拉法電腦軟體休閒園區	變更金額: 32,348,000	實際利潤: 24,594,000	實際利潤率: 76.03%		頁　　次: 1 / 1

內　　容					報　　價			變　　更					成本與利潤			
項次	空間	工種	項目內容	單位	報價數量	報價單價	報價金額	追加數量	追加金額	追減數量	追減金額	變更後金額	預估成本	實際成本	實際利潤	廠商
一		假設工程	假設工程					0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	
01		假設工程	違建拆除	式	1.00	250,000	250,000	0.00	0	0.00	0	250,000	200,000	200,000	50,000	
02		假設工程	放樣	M2	1,000.00	45	45,000	0.00	0	0.00	0	45,000	30,000	27,000	18,000	
03		假設工程	安全圍籬	M	1,000.00	1,000	1,000,000	0.00	0	0.00	0	1,000,000	950,000	855,000	145,000	
04		假設工程	管制大門	樘	2.00	20,000	40,000	0.00	0	0.00	0	40,000	30,000	30,000	10,000	
二		土方工程	土方工程					0.00	0	0.00	0	0	0	30,000	-30,000	
01		土方工程	挖土(含棄土)	M3	1,000.00	800	800,000	0.00	0	0.00	0	800,000	700,000	420,000	380,000	
三		結構體工程	結構體工程					0.00	0	0.00	0	0	0	420,000	-420,000	
01		結構體工程	鋼筋工程	噸	85.00	33,000	2,805,000	0.00	0	0.00	0	2,805,000	2,635,000	1,240,000	1,565,000	
02		結構體工程	普通模板	M2	9,800.00	550	5,390,000	0.00	0	0.00	0	5,390,000	4,704,000	576,000	4,814,000	
03		結構體工程	清水模板	M2	7,600.00	550	4,180,000	0.00	0	0.00	0	4,180,000	3,648,000	576,000	3,604,000	
04		結構體工程	3000 PSI預拌混凝土	M3	1,500.00	3,000	4,500,000	0.00	0	0.00	0	4,500,000	3,900,000	1,560,000	2,940,000	
05		結構體工程	2000 PSI預拌混凝土	M3	1,500.00	2,500	3,750,000	0.00	0	0.00	0	3,750,000	3,150,000	1,260,000	2,490,000	
06		結構體工程	鋼管鷹架	M2	1,800.00	660	1,188,000	0.00	0	0.00	0	1,188,000	1,044,000	310,000	878,000	
四		裝修工程	裝修工程含以下各項					0.00	0	0.00	0	0	0	310,000	-310,000	
01		裝修工程	浴室內牆粉光貼板岩磚	M2	2,000.00	1,100	2,200,000	0.00	0	0.00	0	2,200,000	1,900,000	475,000	1,725,000	
02		裝修工程	屋頂防水隔熱責任施工	M2	2,000.00	550	1,100,000	0.00	0	0.00	0	1,100,000	900,000	225,000	875,000	
03		裝修工程	地坪貼80*80拋光石英磚	M2	1,500.00	1,500	2,250,000	0.00	0	0.00	0	2,250,000	1,800,000	0	2,250,000	
04		裝修工程	廁所/陽台舖30*60板岩石英磚	M2	1,500.00	1,100	1,650,000	0.00	0	0.00	0	1,650,000	1,425,000	0	1,650,000	
05		裝修工程	屋頂舖30*30復古石英磚	M2	1,500.00	800	1,200,000	0.00	0	0.00	0	1,200,000	900,000	0	1,200,000	

提撥: 2,459,400									
管理部 30.00%	工務部 40.00%	開發部 30.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
獎金: 737,820	獎金: 983,760	獎金: 737,820	獎金: 0	獎金: 0	獎金: 0	獎金: 0	獎金: 0	獎金: 0	獎金: 0