Simple_eRP

阿拉法電腦(工程範例報表)

工程名稱: 圓環隔間工程範例二(全部完工法)
發包項目: 409
發包單號: PU1010702004
發包金額: 244,125元

廠商計價請款單

期別:　　性質: 一般
印表日期 : 100.08.02

請款單號: ES1010731001
請款廠商: 宇達
廠商聯絡人: 張先生
發票號碼:

	估驗款	一保留款	一預付款	一暫借款	一保證金	+ 退回保留款	= 金額合計	+ 營業稅	一其他扣款	= 實付金額
前期累計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本期估驗	232,500	0	0	0	0	0	232,500	11,625	0	244,125
本期累計	232,500	0	0	0	0	0	232,500	11,625	0	244,125

項目名稱	單位	合約數量	合約單價	合約金額	前期累計數量	前期累計金額	本期數量	本期金額	本期累計數量	本期累計金額	備註
C92隔間(立骨架)	M2	1,200.00	70	84,000	0.00	0	1,200.00	84,000	1,200.00	84,000	
C92隔間(封第一面板)	M2	1,200.00	70	84,000	0.00	0	1,200.00	84,000	1,200.00	84,000	
C92隔間(封第二面板)	M2	750.00	70	52,500	0.00	0	750.00	52,500	750.00	52,500	
立木門框	個	120.00	100	12,000	0.00	0	120.00	12,000	120.00	12,000	

備註 : 工程成本計價

付款方式:

付款	票號	金額	到期日
		0	. .
		0	. .
		0	. .

本期應付未稅金額 :	232,500
+ 稅額 :	11,625
一 其他扣款 :	0
= 本期實付金額總計 :	244,125

廠商簽認 :

董事長 :　　總經理 :　　主管 :　　會計 :　　工務 :