阿拉法電腦(工程範例報表)

工程名稱: 台南永久屋第二期工程(全部完工法)
發包項目: 202
發包單號: PU1010702002
發包金額: 1,119,485 元

廠商計價請款單

期別: 01 性質: 一般
印表日期 : 100.08.07

請款單號: ES1010801001
請款廠商: 富勝
廠商聯絡人: 陳先生
發票號碼: PU25132415

	估驗款	一保留款	一 預付款	一暫借款	一保證金	一 替工扣款	一其他扣款	= 金額合計	+ 營業稅	= 實付金額
前期累計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本期估驗	1,066,176	0	0	0	0	0	0	1,066,176	53,301	1,119,477
本期累計	1,066,176	0	0	0	0	0	0	1,066,176	53,301	1,119,477

項目名稱	單位	合約數量	合約單價	合約金額	本期數量	本期金額	累計數量	累計金額
(板+板)輕質灌漿(浴廁)-小坪數	M2	33.00	939	30,987	33.0 0	30,987	33.00	30,987
室內露樑,露柱包板(單面板)-小坪	M2	14.00	484	6,776	14.0 0	6,776	14.00	6,776
室內露樑,露柱包板(單面板)-中坪	M2	36.00	484	17,424	36.0 0	17,424	36.00	17,424
室內露樑,露柱包板(單面板)-大坪	M2	53.00	484	25,652	53.0 0	25,652	53.00	25,652
室內隔間牆(山牆骨架)-小坪數	M2	39.00	196	7,644	39.0 0	7,644	39.00	7,644
室內隔間牆(山牆骨架)-中坪數	M2	24.00	196	4,704	24.0 0	4,704	24.00	4,704
室內隔間牆(山牆骨架)-大坪數	M2	27.00	196	5,292	27.0 0	5,292	27.00	5,292
室內乾室隔間牆-小坪數	M2	42.00	635	26,670	42.0 0	26,670	42.00	26,670
室內乾室隔間牆-中坪數	M2	68.00	635	43,180	68.0 0	43,180	68.00	43,180
室內乾室隔間牆-大坪數	M2	53.00	635	33,655	53.0 0	33,655	53.00	33,655
(網+板)輕質灌漿牆-大坪數	M2	221.00	1,095	241,995	221.0 0	241,995	221.00	241,995
(板+板)輕質灌漿(浴廁)-中坪數	M2	54.00	939	50,706	54.0 0	50,706	54.00	50,706
(板+板)輕質灌漿(浴廁)-大坪數	M2	89.00	939	83,571	89.0 0	83,571	89.00	83,571
(板+板)輕質灌漿(隔戶牆)-小坪數	M2	27.00	939	25,353	27.0 0	25,353	27.00	25,353
(板+板)輕質灌漿(隔戶牆)-中坪數	M2	39.00	939	36,621	39.0 0	36,621	39.00	36,621
(板+板)輕質灌漿(隔戶牆)-大坪數	M2	46.00	939	43,194	46.0 0	43,194	46.00	43,194
門廊園柱(網+板)-小坪數	M2	8.00	618	4,944	8.0 0	4,944	8.00	4,944
門廊園柱(網+板)-中坪數	M2	8.00	618	4,944	8.0 0	4,944	8.00	4,944
門廊園柱(網+板)-大坪數	M2	8.00	618	4,944	8.0 0	4,944	8.00	4,944
(網+板)輕質灌漿牆-小坪數	M2	129.00	1,095	141,255	129.0 0	141,255	129.00	141,255
(網+板)輕質灌漿牆-中坪數	M2	207.00	1,095	226,665	207.0 0	226,665	207.00	226,665

廠商簽認 :

本期請款未稅金額: 1,066,176
稅 額 : 53,301
本期請款金額總計: 1,119,477

總經理 : 主管 : 會計 : 工務 : 張三