阿拉法電腦(工程範例報表)

工程總號:
工程編號起:001
工程編號迄:004
印表日期:100.08.07

預算(資源)、發包、計價比較表

印表日期 ： 100.08.07

工程編號: 001　　工程名稱: 台南隔間工程範例一(完工比例法)

工料名稱	預算量	單位	預算額	已發量	發包額	未發量	發包率	計價量	計價額	未計量	計價率
C92隔間(立骨架)	2,100.0	M2	147,000.0	2,100.0	147,000	0	100%	2,100.0	147,000	0	100%
C92隔間(封第一面板)	2,100.0	M2	147,000.0	2,100.0	147,000	0	100%	2,100.0	147,000	0	100%
C92隔間(封第二面板)	1,750.0	M2	122,500.0	1,750.0	122,500	0	100%	1,750.0	122,500	0	100%
立木門框	138.0	個	13,800.0	138.0	13,800	0	100%	138.0	13,800	0	100%

預算金額 430300 發包金額 430300 發包率 100% 計價金額 430300 計價率 100%

備註 :發包額率=發包金額/預算金額 ， 計價率=計價金額/預算金額