【下游廠商估驗計價單_與工程成本預算書比較】

◎ 計價單自動計算前期估驗計價、本期估驗計價 ,以及累計估驗計價。
◎ 估驗計價可與工程成本預算書自動化比較。
◎ 估驗計價可自動計算保留款。

Simple_eRP

阿拉法電腦Demo資料 Ai.Tech

廠商計價請款單
期別: 2　性質: 一般
印表日期 : 102.03.02

工程名稱: 電腦廠房植筋組立工程
工程編號: 102022503
發包單號: PU1020101002

請款單號: ES1020211003
請款廠商: 五良　007
廠商聯絡人: 白小姐
頁次: 1

項目編號	項目名稱	單位	預算數值			前期計價			本期計價			累計計價		
			數量	單價	金額	數量	金額	完工	數量	金額	完工	數量	金額	完工
RA002	鋼筋剪裁工	工	36.00	2,250.00	81,000	20.00	45,000	55.56%	16.00	36,000	44.44%	36.00	81,000	100.00%
RA003	鋼筋綁紮工	工	1,200.00	2,250.00	2,700,000	700.00	1,575,000	58.33%	500.00	1,125,000	41.67%	1,200.00	2,700,000	100.00%
				預算			前期			本期			累計	
合計					2,781,000		1,620,000	58.25%		1,161,000	41.75%		2,781,000	100.00%

付款資料				項目	前期計價	本期計價	累計計價	備註 :
種類	到期日	票號	金額	估驗款	1,620,000	1,161,000	2,781,000	
	. .		0	-保留款	0	0	0	
	. .		0	-預付款(沖訂)	0	0	0	
	. .		0	-暫借款(還)	0	0	0	
				扣金/顧慮預付	0	0	0	
				退回保留款	0	0	0	
發票資料				=應付金額	1,620,000	1,161,000	2,781,000	廠商簽認 :
抬頭	發票日期	發票號碼	發票金額	營業稅	81,000	58,050	139,050	
	. .		0	-其他扣款	0	0	0	
	. .		0	-折讓	0	0	0	
	. .		0	=實付金額	1,701,000	1,219,050	2,920,050	

總經理:　　經理:　　主任:　　工務: