

工程編號起:SUN2020
工程編號迄:SUN2020
計價日期起: . . .
計價日期迄: . . .
計價廠商起:
計價廠商迄:
工料編號起:
工料編號迄:
採購單編號:
印表日期:109.09.12

阿拉法電腦軟體示範

廠商計價請款明細表

印表日期 : 109.09.12

頁次: 1

工程名稱: 太陽能工程範例

廠商編號	期別	付款	項目編號	項目名稱	數量	單位	單價	金額
015	廠商全名: 台大土木包工							
計價單號: ESD1090900015 傳票編號: ESD1090900015 發票號碼: GH12345678	01							
			O5	屋頂修繕費	0.50	式	78,000	39,000
							本單請款合計:	39,000
計價單號: ESD1090900016 傳票編號: ESD1090900016 發票號碼: HG87654321	02							
			O5	屋頂修繕費	0.50	式	78,000	39,000
							本單請款合計:	39,000
							台大土木包工 計價請款合計:	78,000
018	廠商全名: 精準工程顧問有限公司							
計價單號: ESD1090900017 傳票編號: ESD1090900017 發票號碼: LK36925814	01							
			O4	規劃、設計、簽證、申請、等文	0.00		0	0
			O4.01	台電併連申請、躉售作業	1.00	式	2,390	2,390
			O4.02	能源局或市政府文件規費、作業	1.00	式	1,200	1,200
			O4.03	電力技師簽證，結構技師認證，...	1.00	式	3,900	3,900
							本單請款合計:	7,490
							精準工程顧問有限公司 計價請款合計:	7,490
B023	廠商全名: 昶泰工程有限公司							
計價單號: ESD1090900013 傳票編號: ESD1090900013 發票號碼: AK12345678	01							
			O1	設備/材料	0.00		0	0
			O1.01	太陽能光電模組(300w)	100.00	片	3,000	300,000
			O1.02	逆變器(30KW)	1.00	台	7,000	7,000
			O1.03	箱體(DC、AC、KWH、開關箱...	0.50	式	218,000	109,000

工程編號起:SUN2020
 工程編號迄:SUN2020
 計價日期起: . . .
 計價日期迄: . . .
 計價廠商起:
 計價廠商迄:
 工料編號起:
 工料編號迄:
 採購單編號:
 印表日期:109.09.12

阿拉法電腦軟體示範

廠商計價請款明細表

印表日期 : 109.09.12

頁次: 2

計價單號: ESD1090900014
 傳票編號: ESD1090900014
 發票號碼: KA87654321

02

O1.04	平鋪型鋁支架	40.00	kw	2,100	84,000
O1.05	鋁線槽 (100*100/100*50/	80.00	M	400	32,000
O1.06	低壓電力系統材 料(含五金、線材	0.50	式	223,800	111,900
O1.07	AC端材料(含五 金、線材等)	0.50	式	115,000	57,500
O1.08	監控設備(雲端系 統)	0.50	式	28,900	14,450
O1.09	其他配合現地施 作材料(含吊運、	0.50	式	228,900	114,450
				本單請款合計:	830,300

O1	設備/材料	0.00		0	0
O1.01	太陽能光電模組 (300w)	100.00	片	3,000	300,000
O1.02	逆變器(30KW)	1.00	台	7,000	7,000
O1.03	箱體(DC、AC、 KWH、開關箱...	5.00	式	218,000	1,090,000
O1.04	平鋪型鋁支架	20.00	kw	2,100	42,000
O1.05	鋁線槽 (100*100/100*50/	50.00	M	400	20,000
O1.06	低壓電力系統材 料(含五金、線材	0.50	式	223,800	111,900
O1.07	AC端材料(含五 金、線材等)	0.50	式	115,000	57,500
O1.08	監控設備(雲端系 統)	0.50	式	28,900	14,450
O1.09	其他配合現地施 作材料(含吊運、	0.50	式	228,900	114,450
				本單請款合計:	1,757,300

昶泰工程有限公司 計價請款合計: 2,587,600

本工程計價請款合計: 2,673,090