

◎請問預算書變更，應如何作業？(3)另外新增預算書解決方案

1.預算若是因業主而追加，則可新增一工程檔來處理追加的部份；例如下圖，工程編號 9930 是原案，工程編號 9930-01 是追加，但都屬於工程總號 9930 所轄管。

工程箱(輸入工程基本資料，並可在此單一窗口查詢工程合約書、工程預算書、工程採購單、工程日誌、工程計價單。)

◀ 首筆 ▶ 上筆 ▶ 下筆 ▶ 末筆 + 新增 - 刪除 確認 取消 更新 查詢 拷貝 印表 功能

工程名稱	工程編號	工程序號	業主全名
逸園別墅整建工程	9930-01	000	吳開文
逸園別墅整建工程	9930	000	吳開文

基本資料 | 建案資料 | 合約明細 | 工程預算 | 預算發包 | 預算進場 | 施工日報 | 預算計價

工程編號	9930-01	工程序號	000	性質	追加
工程名稱	逸園別墅整建工程			工程總號	9930
工程地點	逸園	案況	進行	關聯工程	
工程簡稱	逸園別墅整建工程	合約金額	0	營業稅	0
合約總價	0	(工程利益率)	0.00%	預定開工日	099.12.01
預計工程成本	0	合約日期	..	實際完工	..
客戶業主	007	實際開工日	..	(累計工期)	
預定完工日	100.12.31	(契約工期)	396	(完工否)	N
保證金	0	(累計完成)	0.00%	(損益認列)	完工比例法
(剩餘工期)	396	業主承辦人1		業主電話1	
工程種類		保固日期起	..	保固日期迄	..

2.追加的部份也要有自己的預算書

3.而原案與追加不論追加了幾個工程檔，都用同一個工程總號來管轄