

◎發包項目與合約項目不同，要如何作業？

原預算書：

工程編號	工程名稱	未稅金額合計	備註
10202-101A1	下湖東等管區戰備道路整修工程	0	
10201-201B1	大禮堂及水溝倒塌修繕	0	
10201-201A1	水電配管料工程	0	
		0	

排序	項次	項目編號	項目名稱	單位	數量	單價	金額	備註
	10001	1	新增工程		0.00	0.00	0	
	10002	2	道路切割	m	152.00	50.00	7,600	
	10003	3	挖方含運棄	m3	76.00	150.00	11,400	含自
	10004	4	模版	m ²	100.00	450.00	75,000	
	10005	5	#3(D=9mm)鋼筋	KG	1,289.00	30.00	38,670	
	10006	6	210kg/m ³ (3000psi)預拌混凝土	m3	22.00	1,850.00	40,700	
	10007	7	混凝土陰井(含蓋)	個	2.00	8,000.00	16,000	
	10008	8	鍍鋅格柵板(50*50cm)	組	2.00	1,500.00	3,000	

方法一：採購單載入預算書後，直接修改項目名稱為：清廢磚；這樣的優點是採購發包與預算書的編號一樣，當採購發包與預算做比較時兩者可以對應得起來。

採購日期	102.03.25	性質	一般	採購單號	自動編號	跑進貨單	單況	進行		
工程編號	10202-101A1	下湖東等管區戰備道路整修工程	工地總號							
採購類別			報價單號					載入採購合約單鈕		
廠商編號			付款編號					載入預算書鈕		
部門編號			付款方式					備註與詳細說明鈕		
採購人員		開發票 <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	(營業稅額)	0	(金額合計)	300				
送貨地址	桃園縣八德市東勇街26號		(工程地點)	龜山						
用途說明		進場日期	保留款		備註					
自動排序編號		搜尋項目名稱	鍵值序號重編	說明加一	說明加二					
排序	項目編號	項目名稱	單位	數量	單價	金額	標準進價	折數%	對位1	對位2
	100010	3	清廢磚	台	2.00	150.00	300	0.00	0.00	
				2.00		300				

方法二:採購發包後續作業與預算書脫勾處理,對工程成本的觀點就以實際發生成本來評量,而無法根據預算書來控制工程成本。

採購單(執行採購與發包作業)

◀ 首筆 ▶ 上筆 ▶ 下筆 ▶ 末筆 + 新增 - 刪除 ▲ 編輯 確認 取消 更新 查詢 拷貝 印表 功能

採購內容 資料導覽

採購日期	I02.03.25	性質	一般	採購單號	PU1020325001	跑進貨單	單況	進行
工程編號	I0202-101A1	下湖東等管區戰備道路整修工程		工地總號				
採購類別				報價單號				載入採購合約單鈕
廠商編號	A0001	坤英企業社		付款編號				載入預算書鈕
部門編號				付款方式				備註與詳細說明鈕
採購人員	簡碧珠	開發票	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	(營業稅額)	0	(金額合計)	0	
送貨地址	桃園縣八德市東勇街26號			(工程地點)	龜山			
用途說明		進場日期	..	保留款		備註		
自動排序編號	搜尋項目名稱	鍵值序號重編	說明加一	說明加二				

排序	項目編號	項目名稱	單位	數量	單價	金額	標準進價	折數%	對位1	對位2
▶ 100010	1001	清廢磚	台	2.00	0.00	0	0.00	100.00		
				2.00		0				