

牛頓數位商務會館20100813施工進度明細表						
項次	產品工料編號	產品工料名稱	單位	數量	施工數量	完工比例%
壹	1BULDE	建築工程		0	0	0.00
一	303	結構體工程		0	0	0.00
001	4SCA	外部鷹架(鷹架及防護網)	M2	4010	0	0.00
002	4COMMO	普通模板含組立	M2	7714	710	9.20
003	4CRCO	鋼筋及彎紮組立	T	121.5	0	0.00
004	4CON-2000psi	2000psi預拌混凝土含澆置	M3	105	115	109.52
005	4CON-3000psi	3000PSI混凝土及澆置	M3	1489	248	16.66
006	Subtotal	小計		0	0	0.00
二	304	泥作裝修工程		0	0	0.00
001	4BR-LAY1B	切1B磚	M2	7638	614	8.04
002	4BR-LAY1/2B	砌1/2B磚	M2	2114	239	11.31
003	4PLASTER-CEIL	平頂1:3水泥粉光	M2	4618	199	4.31
004	4PL1:3-IW	內牆1:3水泥粉光	M2	8585	0	0.00
005	4LQT-AS10×10	地坪鋪止滑石英磚10×10	M2	252	21	8.33
006	4LQT-AS25×25	地坪鋪止滑石英磚25×25	M2	651	11	1.69
007	4LQT-BU60×60	地坪鋪拋光石英磚60×60(客房)	M2	5012	100	2.00
008	4LQT-AS30×30	地坪鋪止滑石英磚30×30	M2	202	33	16.34
009	Subtotal	小計		0	0	0.00
三	305	門窗工程		0	0	0.00
001	4ALU-W180×180	C1 180×180鋁玻璃窗	樘	152	0	0.00
002	4ALU-W210×220	C2 210×220鋁玻璃窗(1200型)	樘	24	0	0.00
003	4ALU-W410×350	C3 410×350鋁玻璃窗(1200型)	樘	3	0	0.00
004	4ALU-D400×350	C3A 400×350鋁玻璃窗(1200型)	樘	2	0	0.00
005	4ALU-W90×90	C4 90×90鋁玻璃窗(800型5m)	樘	9	0	0.00
006	Subtotal	小計		0	0	0.00