

工程編號起：
 工程編號迄：
 查詢日期起： . . .
 查詢日期迄： . . .
 員工編號起：
 員工編號迄：
 印表日期：100.08.08

營建管理第 e 高手

點工明細表

工程編號	工程名稱	日報表	日期	人/天數	底薪	工資	加班時數	加班薪	加班費	車資	今日施作事項
0310-01	石門國小鷹架工程										
蔡裕華		W10003004	100.03.02	1.00	2,500.00	2,500	0.00	3,000.0	0	0	鷹架進場、搭建
		W10003005	100.03.03	1.00	2,500.00	2,500	0.00	3,000.0	0	0	鷹架搭建
		W10003006	100.03.04	1.00	2,500.00	2,500	0.00	3,000.0	0	0	鷹架搭建
程震方		W10003004	100.03.02	1.00	2,600.00	2,600	0.00	3,500.0	0	0	鷹架進場、搭建
		W10003005	100.03.03	0.50	2,600.00	1,300	0.00	3,500.0	0	0	鷹架搭建:半天
		W10003006	100.03.04	1.00	2,600.00	2,600	0.00	3,500.0	0	0	鷹架搭建
小計：				5.50		14,000	0.0	0	0.0	0	0.00

工資合計： 14,000.00
 主管津貼： _____
 全勤津貼： _____
 其他津貼： _____
 實發金額： _____ 領款簽收： _____