



工程請款比例表

中華民國 99年08月13日

工程名稱：牛頓數位商務會館

工程編號：P980901000

工程地點：新竹高鐵商業特區

頁 次： 1

期別	施工名稱	權重%	估驗金額	估驗日期
壹	建築工程	0.00%		. .
一	結構體工程	0.00%		. .
001	外部鷹架(鷹架及防護網)	4.59%	45,923.8348	99.07.31
002	普通模板含組立	21.82%	218,221.0310	99.07.31
003	鋼筋及彎紮組立	22.84%	228,448.3017	99.07.31
004	2000psi預拌混凝土含澆置	0.63%	6,345.0426	99.06.30
005	3000PSI混凝土及澆置	10.02%	100,159.3538	99.06.30
二	泥作裝修工程	0.00%		. .
006	切1B磚	9.29%	92,861.3047	. .
007	砌1/2B磚	1.88%	18,803.1623	. .
008	平頂1:3水泥粉光	2.60%	26,005.6913	. .
009	內牆1:3水泥粉光	4.83%	48,345.3573	. .
010	地坪鋪止滑石英磚10×10	0.59%	5,933.9331	. .
011	地坪鋪止滑石英磚25×25	1.52%	15,173.9460	. .
012	地坪鋪拋光石英磚60×60(客房棟)	11.79%	117,925.8776	. .
013	地坪鋪止滑石英磚30×30	0.47%	4,749.0321	. .
三	門窗工程	0.00%		. .
014	C1 180×180鋁玻璃窗(800型5mm)	4.59%	45,916.2206	. .
015	C2 210×220鋁玻璃窗(1200型5mm)	1.03%	10,293.1099	. .
016	C3 410×350鋁玻璃窗(1200型10mm)	0.76%	7,619.1389	. .
017	C3A 400×350鋁玻璃窗(1200型10mm)	0.50%	4,956.3562	. .
018	C4 90×90鋁玻璃窗(800型5mm)	0.23%	2,319.3062	. .
	權重合計	100.00%	1,000,000.0001	. .
	營業稅	5.00%	50,000.0000	. .
	總計	100.00%	1,050,000.0001	. .