

【下游廠商估驗計價統計表】

- ◎ 系統自動根據廠商別,工、料別,統計估驗計價數量與金額。
- ◎ 系統自動根據廠商別計算該廠商在本工程中所佔估驗計價工、料成本比重。
- ◎ 系統自動統計各工程估驗計價成本。

工程總號:  
工程編號起:102022502  
工程編號迄:102022503  
計價日期起: . . .  
計價日期迄: . . .  
計價廠商起:  
計價廠商迄:

阿拉法電腦Demo資料 Ai.Tech

廠商計價請款統計表

印表日期:102.03.02

頁次: 3

項目編號	項目名稱	數量	單位	平均單價	金額
工程名稱: 電腦廠房植筋組立工程					
廠商編號: 001 廠商全名: 建功鋼筋					
RA001	竹節鋼筋	499.00	噸	10,350.00	5,164,650
	竹節鋼筋	500.00	噸	10,350.00	5,175,000
		<b>數量金額合計</b>			
		數量合計:	999.00	項目小計:	10,339,650
		<b>估驗計價比重</b>			
		廠商計價比重: 66.87%		廠商計價合計:	10,339,650
廠商編號: 002 廠商全名: 市場建材行					
RA005	#20鐵線	1,165.00	Kg	58.50	68,153
	#20鐵線	2,000.00	Kg	58.50	117,000
		數量合計:	3,165.00	項目小計:	185,153
RA008	工具損耗	489.00	式	26.10	12,763
	工具損耗	500.00	式	26.10	13,050
		數量合計:	989.00	項目小計:	25,813
		廠商計價比重: 1.36%		廠商計價合計:	210,966
廠商編號: 007 廠商全名: 五良建材行					
RA002	鋼筋剪裁工	16.00	工	2,250.00	36,000
	鋼筋剪裁工	20.00	工	2,250.00	45,000
		數量合計:	36.00	項目小計:	81,000
RA003	鋼筋綁紮工	500.00	工	2,250.00	1,125,000
	鋼筋綁紮工	700.00	工	2,250.00	1,575,000
		數量合計:	1,200.00	項目小計:	2,700,000
		廠商計價比重: 17.99%		廠商計價合計:	2,781,000
廠商編號: 013 廠商全名: 洪家機動承攬工程行					
RA006	起重機,50~59t	60.00	時	2,700.00	162,000
	起重機,50~59t	53.00	時	2,700.00	143,100
		數量合計:	113.00	項目小計:	305,100
RA007	起重機操作工	100.00	時	315.00	31,500
	起重機操作工	99.00	時	315.00	31,185
		數量合計:	199.00	項目小計:	62,685
		廠商計價比重: 2.38%		廠商計價合計:	367,785
廠商編號: 019 廠商全名: 輝揚實業有限公司					
RA004	生產體力工	440.00	工	1,980.00	871,200
	生產體力工	450.00	工	1,980.00	891,000
		數量合計:	890.00	項目小計:	1,762,200
		廠商計價比重: 11.40%		廠商計價合計:	1,762,200
				<b>工程計價總計:</b>	<b>15,461,601</b>