

【下游廠商估驗計價超耗異常表】

- ◎ 系統自動比對估驗計價與工程成本預算書，並列出超耗項目。
- ◎ 藉由本報表可達到控管後續工程成本的目的。

工程總號:
工程編號起:102022502
工程編號迄:102022502

阿拉法電腦Demo資料 Ai.Tech

預算計價超耗異常表(超耗數量顯示正數表示已超過)

印表日期:102.03.02

超耗 頁次 1

工料名稱	預算數量	單位	預算金額	廠商計價請款數量	廠商計價請款金額	超耗數量	數量比率
工程名稱: 民族路牆筋綁紮工程							
竹節鋼筋	700.00	噸	7,245,000	703.00	7,276,050	3.00	100.43%
鋼筋綁紮工	870.00	工	1,957,500	875.00	1,968,750	5.00	100.57%
#20鐵線	2,500.00	Kg	146,250	2,509.00	146,777	9.00	100.36%
起重機,50~59t	67.00	時	180,900	78.00	210,600	11.00	116.42%
			預算金額	10,940,266	計價請款金額	11,012,793	已計價金額比率 100.66%