

【採購發包計價付款比較表】

- ◎ 廠商計價請款超過採購發包，報表會以醒目的紅字標示。
- ◎ 透過本表可對下游的估驗計價，從採購發包到付款，各項金額比對一覽無遺。

工程總號:
工程編號起:102022503
工程編號迄:102022503
採購日期起: . . .
採購日期迄: . . .
採購廠商起: . . .
採購廠商迄: . . .

阿拉法電腦Demo資料 Ai.Tech

發包計價付款統計表

印表日期: 102.02.28

超過

頁次: 1

採購日期	採購單號	廠商編號	廠商名稱	採購單金額	已計價金額	計價超過發包	已付款金額	採購未付金額
工程名稱: 電腦廠房植筋組立工程								
102.01.01	PU1020101001	001	建功鋼筋	10,856,633	10,856,633		10,856,633	0
102.01.01	PU1020101002	007	五良建材行	2,920,050	2,920,050		2,920,050	0
102.01.01	PU1020101003	002	市場建材行	221,240	221,515	275	221,515	-275
102.01.01	PU1020101004	013	洪家機動承攬工程行	386,174	386,174		0	386,174
102.01.02	PU1020102001	019	輝揚實業有限公司	1,881,495	1,806,750		0	1,881,495
本工程金額合計:				16,265,592	16,191,122		13,998,198	2,267,394
上述工程合計:				16,265,592	16,191,122		13,998,198	2,267,394