

【預算書與採購發包比較表】

阿拉法電腦Demo資料 Ai.Tech							
工程總號: 工程編號起:102022503 工程編號迄:102022503		預算(資源)·發包比較表			頁次 1		
項目編號	名稱	預算數量	預算金額	單位	發包數量	發包金額	發包量率
工程編號:102022503 工程名稱:阿拉法電腦廠房植筋及鋼筋組立工程							
RA001	竹節鋼筋	999.00	10,339,650	噸	999.00	10,339,650	100%
RA002	鋼筋剪裁工	36.00	81,000	工	36.00	81,000	100%
RA003	鋼筋綁紮工	1,200.00	2,700,000	工	1,200.00	2,700,000	100%
RA004	生產體力工	890.00	1,762,200	工	905.00	1,791,900	101%
RA005	#20鐵線	3,165.00	185,153	Kg	3,165.00	185,153	100%
RA006	起重機,50~59t	113.00	305,100	時	113.00	305,100	100%
RA007	起重機操作工	199.00	62,685	時	199.00	62,685	100%
RA008	工具損耗	989.00	25,813	式	989.00	25,813	100%
阿拉法電腦廠房植筋及鋼筋組立工程預算			15,461,600	已發包金額:	15,491,300		
上述工程預算合計:			15,461,600	已發包合計:	15,491,300		

◎預算書可與實際採購發包數量、成本做比較,以達到在工程採購發包階段即可進行工程成本控管。