

【工作底稿-產生採購單】

◎系統架構頁面：點擊工程估價與預算->進入精簡底稿：

系統架構

阿拉法電腦2021榮譽出品

施工管理系統

- 日報表
- 01.進場工料明細表
- 02.進場工料統計表

工資管理系統

- 出勤單
- 計薪表
- 工資統計單

工程材料管理

- 01.庫存表
- 02.工程材料統計表
- 03.工程材料異動明細表
- 04.工程材料異動統計表
- 05.庫存狀況表

發包管理系統

- 詢價單
- 採購單
- 01.發包施工進度表
- 02.發包計價比較表
- 03.工程採購明細表
- 04.工料採購明細表

廠商計價系統

- 計價單
- 01.廠商計價沖帳表
- 02.工程計價對帳表
- 03.計價明細表-直式
- 04.計價統計表
- 05.廠商計價彙總表
- 06.成本區分計價彙總表
- 07.計價種類明細表

估價預算系統

- 工程估價與預算**
- 預算執行分析
- 01.工程執行分析表
- 02.成本執行分析表

合約估驗系統

- 工程合約
- 工程估驗
- 01.業主帳款統計表
- 02.工程估驗沖帳表
- 03.合約估驗彙總表

財務支出系統

- 零用金支出
- 付款單
- 應付票據
- 01.每月支出對帳表
- 02.費用對帳統計表
- 03.應付票據明細表

財務收入系統

- 收款單
- 應收票據
- 01.應收票據明細表

收入成本利潤

- A.工程利潤統計表
- B.工程利潤彙總表
- C.公司利潤統計表
- D.年度交系統計表

銷售管理系統

- 銷售單
- 代收代付
- 期款收款單
- 客戶期款明細表

會計總帳系統

- 會計傳票
- 進行月結
- 刪除月結
- 01.總分類帳
- 02.試算表
- 03.立沖帳
- 04.損益表
- 05.年度損益表
- 06.資產負債表

◎叫出要產生採購單的精簡底稿:

1. 點擊查詢按鈕。
2. 輸入工程編號。
3. 點擊確定:叫出要進行發包的精簡底稿。

9-3 精簡底稿 F2: 總帳單 F5: 查詢 F7: 計算報價 F10: 首頁 F12: 計算帳 Ctr+A: 新增 Esc: 放棄 Ctr+S: 確認 Ctr+Q: 查詢 Ctr+W: 更新

首筆	上筆	下筆	末筆	新增	刪除	編輯	確認	取消	更新	查詢 1	拷貝	印表	功能
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------	----	----	----

01.工料快選	02.查價	03.應編計算	04.總帳查詢	05.排序重編	06.標單項目	07.項次重編	08.型態層別轉異	09.產生合約	10.查管合約	11.產生採購	12.查管採購	13.Excel匯入	14.匯出Excel	15.鎖定預算	16.解除鎖定	17.全部標示	18.清除全部標示	19.範圍標示	20.清除範圍標示	重開本單
---------	-------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------	---------	---------	---------	-----------	---------	-----------	------

(單號)	工程名稱	常用	次常用	全部	(單號)	底稿日期	業主編號	(業主名稱)	工程編號	底稿編號	日期	工程編號	業主編號	員工編號	(員工姓名)	發票	(銷售額)	營業稅	(總計)
WS1100700009	合家五期				WS1100700009	110.07.24	00	本公司	001	001		001		張順景	是	32,348,000	1,617,400	33,965,400	

常用	次常用	項次	工料編號	項目名稱	規格	單位	報價數量	報價單價	成本金額	(項目利潤)	比率%	備註
		一	A	假設工程			0.00	0	0	0	0.00	
		01	A0010	邊地拆除		式	1.00	250,000	250,000	50,000	0.00	
		02	A0020	放樣		M2	1,000.00	45	30,000	15,000	0.00	
		03	A0030	安全圍欄		M	1,000.00	1,000	950,000	50,000	0.00	
		04	A0040	管制大門		樁	2.00	20,000	30,000	10,000	0.00	
		二	B	土方工程			0.00	0	0	0	0.00	
		01	B0010	挖土(含棄土)		M3	1,000.00	800	700,000	100,000	0.00	
		三	C	結構體工程			0.00	0	0	0	0.00	
		01	C0010	鋼筋工程		噸	85.00	33,000	2,635,000	170,000	0.00	
		02	C0020	普通模板		M2	9,800.00	550	4,704,000	686,000	0.00	
		03	C0030	清水模板		M2	7,600.00	550	3,648,000	532,000	0.00	
		04	C0040	3000 PSI預拌混凝土		M3	1,500.00	3,000	3,900,000	600,000	0.00	
		05	C0050	2000 PSI預拌混凝土		M3	1,500.00	2,500	3,150,000	600,000	0.00	
		06	C0060	鋼管鷹架		M2	1,800.00	660	1,044,000	144,000	0.00	
		四	D	裝修工程含以下各項			0.00	0	0	0	0.00	
		01	D0010	浴室內牆粉光貼板岩磚		M2	2,000.00	1,100	1,900,000	300,000	0.00	
		02	D0020	屋頂防水隔熱責任施工		M2	2,000.00	550	900,000	200,000	0.00	
		03	D0030	地坪貼80*80拋光石英磚		M2	1,500.00	1,500	1,800,000	450,000	0.00	
		04	D0040	廁所磚台舖30*60板岩石英磚		M2	1,500.00	1,100	1,425,000	225,000	0.00	
		05	D0050	屋頂舖30*30復古石英磚		M2	1,500.00	800	900,000	300,000	0.00	

◎鎖定預算:點擊「鎖定預算」->預算狀態欄會顯示為「執行預算」。(執行預算才允許採生採購單)

新增 Esc:放棄 Ctrl+S:確認 Ctrl+Q:查詢 Ctrl+Z:更新

末筆	新增	刪除	編輯	確認	取消	更新	查詢	拷貝						
項目	07.項次重編	08.型態層別拷貝	09.產生合約	10.查看合約	11.產生採購	12.查看採購	13.Excel匯入	14.匯出Excel	15.鎖定預算	16.解除鎖定	17.全部標示	18.清除全部標示	19.範圍標示	20.清除
常用	次常用	全部												
有效日期	內容說明	版次	條文	條文內容	預計工期	廠商編號	廠商名稱	(報價總金額)	(成本總金額)	(利潤總金額)	(總利潤率)	(預算狀態)		
108.11.30	工程報價單示範01	1001	(一)關係本	簽約後700	0330002	嘉承營造有限公司	32,348,000	27,916,000	4,432,000	13.70%	執行預算			
合計							32,348,000	27,916,000	4,432,000					

◎產生採購單:

- 1.將欲進行採購單的項目在標示欄打勾。
- 2.點選採購對象的廠商編號。
- 3.點擊「產生採購」按鈕。

B-3 精簡底稿 F2:關聯清單 F5:查價 F7:計算報價 F10:首頁 F12:計算機 Ctrl+A:新增 Esc:放棄 Ctrl+S:確認 Ctrl+Q:查詢 Ctrl+Z:更新

首筆	上筆	下筆	末筆	新增	刪除	編輯	確認	取消					
01.工料快選	02.查價	03.底稿計算	04.進階查詢	05.排序重編	06.搜尋項目	07.項次重編	08.型態層別拷貝	09.產生合約	10.查看合約	11.產生採購	12.查看採購	13.Excel匯入	14.匯出Excel
(單號)	工程名稱												
WS1100700009	合家五期	常用	次常用	全部									
有效日期	內容說明	版次	條文	條文內容	預計工期	廠商編號	廠商名稱						
108.11.30	工程報價單示範01	1001	(一)關係本	簽約後700	0330002	嘉承營造有限公司							
合計													

常用 次常用

標示	型態層別	項次	工料編號	項目名稱	規格	單位	報價數量	報價單價	報價金額
<input checked="" type="checkbox"/>		一	A	假設工程			0.00	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>		01	A0010	違建拆除		式	1.00	250,000	250,000
<input checked="" type="checkbox"/>		02	A0020	放樣			1,000.00	45	45,000
<input checked="" type="checkbox"/>		03	A0030	安全圍籬			1,000.00	1,000	1,000,000
<input checked="" type="checkbox"/>		04	A0040	管制大門			2.00	20,000	40,000
<input type="checkbox"/>		二	B	土方工程			0.00	0	0
<input type="checkbox"/>		01	B0010	挖土(含棄土)			1,000.00	800	800,000
<input type="checkbox"/>		三	C	結構體工程			0.00	0	0
<input type="checkbox"/>		01	C0010	鋼筋工程		噸	85.00	33,000	2,805,000

工程管理 e 高手-Decorating
 已完成工作底稿產生採購單作業!!
 確定(Q)

◎查看由工作底稿所產生的採購單:

1. 點擊「查看採購」:

B-3 精簡底稿 F2:關聯清單 F5:查價 F7:計算報價 F10:首頁 F12:計算機 Ctr+A:新增 Esc:放棄 Ctr+S:確認 Ctr+Q:查詢 Ctr+Z:更新

首筆	上筆	下筆	末筆	新增	刪除	編輯	確認	取消																			
01.工料快選		02.查價		03.底稿計算		04.進階查詢		05.排序重編		06.搜尋項目		07.項次重編		08.型態層別拷貝		09.產生合約		10.查看合約		11.產生採購		12.查看採購		13.Excel匯入		14.匯出Excel	
(單號)		工程名稱		常用		次常用		全部		(單號)		底稿日期		業主編號		(業主名稱)		工程編號		(工程名稱)							
WS1100700009		合家五期								WS1100700009		110.07.24		00		本公司		001		合家五期							

2. 雙擊採購單號。

查看採購單

採購單號	日期	工程編號	工程名稱	廠商編號	廠商名稱
PUD1100700006	110.07.24	001	合家五期	0330002	嘉承營造有限公司

3. 叫出由精簡底稿所產生的採購單。

C-3 採購單 F2:關聯清單 F10:首頁 F12:計算機 Ctr+A:新增 Esc:放棄 Ctr+S:確認 Ctr+Q:查詢 Ctr+Z:更新

首筆	上筆	下筆	末筆	新增	刪除	編輯	確認	取消																			
01.工料快選		02.進階查詢		03.種類工料		04.附件		05.產生計價單		06.查看計價單		07.明細匯出Excel		08.註記開口		09.清除開口		鋼構材料清單		工號材料表		A.重刷本單		B.重刷本工程			
單號		日期		廠商名稱		常用		次常用		全部		(採購單號)		日期		工程編號		(工程名稱)		廠商編號		(廠商名稱)		採購編號		(採購姓名)	
												PUD1100700006		110.07.24		001		合家五期		0330002		嘉承營造有限公司					

常用 \ 金屬 \ 素材 \ 板材 \ 全部 \

排序	項次	工料編號	項目名稱	規格	廠牌	型號	單位	數量	單價	金額
10000	—	A	假設工程					0.000	0	0
10030	01	A0010	違建拆除				式	1.000	200,000	200,000
10040	02	A0020	放樣				M2	1,000.000	30	30,000
10050	03	A0030	安全圍籬				M	1,000.000	950	950,000
10060	04	A0040	管制大門				樁	2.000	15,000	30,000
總計										1,210,000

◎或由系統架構頁面進入採購單：點擊採購單。

系統架構

- 阿拉法電腦2021榮譽出品**
- 施工管理系統**
 - 日報表
 - 01.進場工料明細表
 - 02.進場工料統計表
- 發包管理系統**
 - 詢價單
 - 採購單**
 - 01.發包施工進度表
 - 02.發包計價比較表
 - 03.工程採購明細表
 - 04.工料採購明細表
- 估價預算系統**
 - 工程估價與預算
 - 預算執行分析
 - 01.工程執行分析表
 - 02.成本執行分析表
- 財務支出系統**
 - 零用金支出
 - 付款單
 - 應付票據
 - 01.每月支出對帳表
 - 02.費用對帳統計表
 - 03.應付票據明細表
- 銷售管理系統**
 - 銷售單
 - 代收代付
 - 期款收款單
 - 客戶期款明細表
- 工資管理系統**
 - 出勤單
 - 計薪表
 - 工資統計單
- 廠商計價系統**
 - 計價單
 - 01.廠商計價沖帳表
 - 02.工程計價對帳表
 - 03.計價明細表-直式
 - 04.計價統計表
 - 05.廠商計價彙總表
 - 06.成本區分計價彙總表
 - 07.計價種類明細表
- 合約估驗系統**
 - 工程合約
 - 工程估驗
 - 01.業主帳款統計表
 - 02.工程估驗沖帳表
 - 03.合約估驗彙總表
- 財務收入系統**
 - 收款單
 - 應收票據
 - 01.應收票據明細表
- 會計總帳系統**
 - 會計傳票
 - 進行月結
 - 刪除月結
 - 01.總分類帳
 - 02.試算表
 - 03.立沖帳
 - 04.損益表
 - 05.年度損益表
 - 06.資產負債表
- 收入成本利潤**
 - A.工程利潤統計表
 - B.工程利潤彙總表
 - C.公司利潤統計表
 - D.年度交易統計表
- 工程材料管理**
 - 01.庫存表
 - 02.工程材料統計表
 - 03.工程材料異動明細表
 - 04.工程材料異動統計表
 - 05.庫存狀況表

1. 點擊查詢按鈕。
 2. 輸入廠商名稱、輸入建案工程編號。
 3. 點擊確定，叫出由工作底稿所產生的採購單。
- ※叫出採購單之後即可進行採購單編輯。

快捷鍵: C-3 採購單 F2-編輯清單 F10-首頁 F12-計算機 Ctr+A-新增 Esc-放棄 Ctr+S-確認 Ctr+Q-查詢 Ctr+Z-更新

首筆 上筆 下筆 末筆 新增 刪除 編輯 確認 取消 更新 **1** 查詢

單號	日期	廠商名稱	常用	次常用	全部
PUD1100700006	110.07.24	嘉承營造有限公司			

(採購單號)	日期	工程編號	(工程名稱)	廠商編號	(廠商名稱)	採購編號	(採購姓名)	發票	(採購金額)	(營業稅)	(總計)	備註
PUD1100700006	110.07.24	001	合家五期	0330002	嘉承營造有限公司	01	張順景	是	1,210,000	60,500	1,270,500	

常用 金屬 素材 板材 全部

排序	項次	工料編號	項目名稱	規格	廠牌	型號	單位	數量	單價
	10000	—	A	假設工程				0.000	0
	10030	01	A0010	連建拆除			式	1.000	200,000
	10040	02	A0020	放樣			M2	1,000.000	30
	10050	03	A0030	安全圍籬			M	1,000.000	950
	10060	04	A0040	管制大門			樁	2.000	15,000

查詢編輯器

單號: %
日期: %
廠商編號: %
廠商名稱: %
工程編號: %

2 承嘉 ✓
3 001 ✓

3 確定 取消