


【編輯計價單】

◎系統架構頁面：點擊計價單。



◎叫出要進行編輯的計價單:

1. 點擊查詢。
2. 輸入廠商名稱
3. 輸入建案工程編號。
4. 點「確定」按鈕，系統根據上述廠商名稱+建案工程編號這二個條件叫出計價單。

D-1 計價單 F2: 關聯單 F10: 首頁 F12: 計算機 Ctr+A: 新增 Esc: 放棄 Ctr+S: 確認 Ctr+Q: 查詢

首筆	上筆	下筆	末筆	新增	刪除	編輯	確認	取消	更新	1	查詢
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	----

01. 工料快速 02. 進階查詢 03. 計價試算 04. 附件 05. 付款記錄 06. 查代款代扣 07. 拋轉傳票 08. 廢核 09. 取消廢核 A. 重刷本單 B. 重刷本工程

單號	日期	廠商名稱	常用	次常用	管控	累計	發票	付款	全部
ESD1100700006	110.07.25	嘉承營造有限公司							

(計價單號)	計價日期	期數	廠商編號	(廠商名稱)	工程編號	(工程名稱)	發票	發票號碼	發票日期	(計價金額)
ESD1100700006	110.07.25	01	0330002	嘉承營造有限公司	001	合家五期	是			0
總計										0

常用 次常用 管代 全部

排序	項次	工料編號	項目名稱	規格	廠牌	單位	(採購數量)	(前期累計數量)	(前累比率)	(未計數量)	金額	備註
10000	—	A	假設工程				0.00	0.00	0.00%	0.00	0	0
10030	01	A0010	連建拆除			式	1.00	0.00	0.00%	1.00	0	0
10040	02	A0020	放樣			M2	1,000.00	0.00	0.00%	1,000.00	0	0
10050	03	A0030	安全圍籬			M	1,000.00	0.00	0.00%	1,000.00	0	0
10060	04	A0040	管制大門			樁	2.00	0.00	0.00%	2.00	0	0
總計												

查詢編輯器

單號
日期
廠商編號
廠商名稱
嘉承
工程編號
001

4 確定 取消

◎輸入計價單:

1. 輸入計價期數，期數以 2 碼進行編碼: 第 01 期、第 02 期、03、04...
2. 輸入進項發票資料。
3. 輸入本期計價數量，若本次計價 50%，則在數量欄輸入 0.5。
4. 計價單輸入完成點擊「確認」按鈕進行存檔。(注意: 未點擊確認，系統將不會存檔)

D-1 計價單 F2: 關聯單 F10: 首頁 F12: 計算機 Ctr+A: 新增 Esc: 放棄 Ctr+S: 確認 Ctr+Q: 查詢

首筆	上筆	下筆	末筆	新增	刪除	編輯	4	確認	取消	更新
----	----	----	----	----	----	----	---	----	----	----

01. 工料快速 02. 進階查詢 03. 計價試算 04. 附件 05. 付款記錄 06. 查代款代扣 07. 拋轉傳票 08. 廢核 09. 取消廢核 A. 重刷本單 B. 重刷本工程

單號	日期	廠商名稱	常用	次常用	管控	累計	1	發票	付款	全部
ESD1100700006	110.07.25	嘉承營造有限公司								

(計價單號)	計價日期	期數	廠商編號	(廠商名稱)	工程編號	(工程名稱)	發票	發票號碼	發票日期
ESD1100700006	110.07.25	01	0330002	嘉承營造有限公司	001	合家五期	是	AQ12345678	110.08.25
總計									

常用 次常用 管代 全部

排序	項次	工料編號	項目名稱	規格	廠牌	單位	(採購數量)	(前期累計數量)	(前累比率)	(未計數量)	數量	單價	(採購金額)
10000	—	A	假設工程				0.00	0.00	0.00%	0.00	0	0	
10030	01	A0010	連建拆除			式	1.00	0.00	0.00%	1.00	0.50	200,000	200,000
10040	02	A0020	放樣			M2	1,000.00	0.00	0.00%	1,000.00	500.00	30	30,000
10050	03	A0030	安全圍籬			M	1,000.00	0.00	0.00%	1,000.00	500.00	950	950,000
10060	04	A0040	管制大門			樁	2.00	0.00	0.00%	2.00	1.00	15,000	30,000
總計												1,210,000	6C

3

◎進行計價試算:

1. 點擊「計價試算」：系統自動累計各期計價數量、金額。
2. 計價試算完成後，顯示:已完成計價試算訊息。

D-1 計價單 F2:關聯清單 F10:首頁 F12:計算機 Ctrl+A:新增 Esc:放棄 Ctrl+S:確認 Ctrl+Q:查詢

首筆	上筆	下筆	末筆	新增	刪除	編輯	確認	取消
----	----	----	----	----	----	----	----	----

01.工料快選 02.進階查詢 03.計價試算 04.附件 05.付款記錄 06.查代款代扣 07.拋轉傳票 08.覆核 09.取消覆核 A.重刷本單 B.重刷本工程

單號	日期	廠商名稱	常用	次常用	管控	累計	發票	付款	全部
ESD1100700006	110.07.25	嘉承營造有限公司							
(計價單號)	計價日期	期數	廠商編號	(廠商名稱)	工程編號	(工程名稱)			
ESD1100700006	110.07.25	01	0330002	嘉承營造有限公司	001	合家五期			
總計									

工程管理 e 高手-Decorating

⚠ 已完成計價試算 !!

✓ 確定(Q)

排序	項次	工料編號	項目名稱	規格	廠牌	單位	數量	比率	(未計數量)	數量
10000	一	A	假設工程					00%	0.00	0.00
10030	01	A0010	違建拆除			式		00%	0.50	0.50
10040	02	A0020	放樣			M2	1,000.00	0.00	0.00%	500.00
10050	03	A0030	安全圍籬			M	1,000.00	0.00	0.00%	500.00
10060	04	A0040	管制大門			樁	2.00	0.00	0.00%	1.00
總計										

◎計價單印表:點擊「印表」打開印表選擇面板:

1. 直式簡單型:A4 直式印表格式。
2. 直式多工程:應用於 1 張採購單對應多個工程計價。
3. 橫式-計價單樣式:計價單會自動累計前期、本期、本期累計。(不須執行計價試算)
4. 付款申請單:以付款申請單樣式列印計價單。
5. ★計價單印表樣式:需執行過計價試算才會顯示各期計價累計，建議採用本樣式進行計價印表。

取消	更新	查詢	拷貝	印表
----	----	----	----	----

印表選擇

- 01.直 式-簡單型
- 02.直 式-多工程
- 03.橫式-計價單樣式
- 04.付 款 申 請 單
- 05.計價單印表-樣式

數量	單價	(採購)	數量	單價	(採購)
0.00	0				
0.50	200,000	200,000			
500.00	30	30,000			
500.00	950	950,000			
1.00	15,000	30,000	15,000	605,000	1,210,000

營業稅	(實付金額)	備註
30,250	574,750	
30,250	574,750	

稿序號	成本編號	(開口)
0001	A	<input type="checkbox"/>
0003	A0010	<input type="checkbox"/>
0004	A0020	<input type="checkbox"/>
0005	A0030	<input type="checkbox"/>
10006	A0040	<input type="checkbox"/>