

【計價超耗異常表】

◎系統自動統計估驗超過發包的項目，協助您控管建案成本，並根據歷史建案成本防杜新建案成本之異常發生。

工程總號:
工程編號起:
工程編號迄:

順景開發建設有限公司

預算計價超耗異常表(超耗數量顯示正數表示已超過)

印表日期:102.03.21

頁次 1

工料名稱	預算數量	單位	預算金額	廠商計價請款數量	廠商計價請款金額	超耗數量	數量比率
工程名稱: 仁愛18							
3000 PSI預拌混凝土	400.00	M3	1,040,000	447.00	1,162,200	47.00	111.75%
			預算金額	計價請款金額	已計價金額比率		
			24,220,885	6,389,435	26.38%		