順景營造範例公司

施工日報表

填報日期: 99.05.01

工程名稱: 牛頓數位商務會館　　施工日報表編號: W99050102

契約工期: 610　天　累計工期　: 62　天　剩餘工期: 548　天　早上天氣: 晴天　下午天氣　: 晴天

品號	品名	單位	數量	前期累計數量	本期累計數量
4COMMO	普通模板含組立	M2	69.000	540.000	609.000
4BR-LAY1B	切1B磚	M2	74.000	540.000	614.000
MRS1	砂-建築用(粗砂)	M3	33.000	169.000	202.000
MCE-01	水泥(袋裝)	包	600.000	591.000	1,191.000
L003	工資	M3	21.000	38.000	59.000
ETRAN	壓送車(含震動機)	M3	199.000	164.000	363.000
4LQT-BU60×60	地坪鋪拋光石英磚60×60(客房棟)	M2	100.000	0.000	100.000
4LQT-AS30×30	地坪鋪止滑石英磚30×30	M2	33.000	0.000	33.000
4LQT-AS10×10	地坪鋪止滑石英磚10×10	M2	21.000	0.000	21.000
4LQT-AS25×25	地坪鋪止滑石英磚25×25	M2	11.000	0.000	11.000

明日施工備註:

本日施工備註:

業主 :　　工地主任 :　　填表人: 張順景